

Số: 528/QĐ-SNNTPTNT

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hoạt động Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát rừng thông minh phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tài công của tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát rừng thông minh phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”;

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát rừng thông minh phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hoạt động Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát rừng thông minh phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu hoạt động Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát rừng thông minh phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng nội dung tại Điều 1 của Quyết định này, đảm bảo đúng trình tự và thủ tục mua sắm theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Quản lý Chuyên ngành, Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc Sở, PGĐ Sở (T.N.Hiếu);
- KBNN tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu VT, KH. NTN

GIÁM ĐỐC

Đặng Kim Cương

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu thuộc Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát rừng thông minh phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
(Kèm theo Quyết định số 528/QĐ-SNNPTNT ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 05-Mua sắm 11 bộ thiết bị bay không người lái, phụ kiện và phần mềm ghép ảnh thương mại đi kèm; 11 laptop chuyên dụng để phục vụ cài đặt phần mềm và cập nhật diễn biến rừng	7.182.192	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	20 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Gói thầu số 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu số 04 - xây dựng hệ thống giám sát rừng thông minh phục vụ chuyển đổi số trong Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận	10.601.289	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	20 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
3	Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin	18.221.956	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	12 tháng, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
4	Gói thầu số 09: Đào tạo quản trị hệ thống, hướng dẫn người sử dụng	38.753.880	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	12 tháng, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
Tổng cộng		74.759.317					

